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REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE CHAMBERY

Département de la Savoie

DECISION DU MAIRE N° DDM-2022-204

En application des articles L. 2122-22 et L.2122-23
du code général des collectivités territoriales

MODIFICATION N°1 DU LOT 2 GROS CEUVRE DU MARCHE 2130 GROUPE SCOLAIRE
VERT BOIS-DEMOLITION ET RECONSTRUCTION D'UNE ECOLE NEUVE

Pour la passation de la modification n°1 du lot 2 gros ceuvre du marché 2130 Groupe scolaire Vert
Bois — démolition et reconstruction d’'une école neuve

EN CONSEQUENCE :
Le Maire de la Ville de CHAMBERY,
Vu les articles L.2122-22, alinéa 4 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique et notamment les articles L.2194-1, L.2194-2, R 2194-1 a R.2194-5 et
R.2194-7 a R.2194-9.

Vu la délibération n°DCM-2020-117 du 17 juillet 2020 relative aux délégations du conseil municipal au maire,
Vu les délibérations annuelles relatives a la dette et les emprunts,
Considérant que la Ville de Chambéry a conclu le 1*" décembre 2021 un marché de gros ceuvre dans le cadre
des travaux du groupe scolaire Vert Bois de démolition et reconstruction d’'une école neuve avec la société TDMI
pour un montant de 1 429 875,80 € HT.
Considérant que la présente modification de marché a pour objet des modifications des travaux,

- En plus-value : une modification du niveau de la plateforme suite a la surépaisseur de l'isolant sous

chape, des travaux d’étanchéité et un apport de gros béton supplémentaire pour fonder le batiment au

niveau du bon sol.
- En moins-value : le sablage sur bétons bruts visibles.

DECIDE :

ARTICLE 1*:

La passation de la modification n°1 du lot 2 gros ceuvre du marché n° 2130 de travaux relatifs au groupe scolaire
Vert Bois — démolition et reconstruction d’'une école neuve, conclue,

Entre la Ville de Chambéry, Hétel de Ville, BP 1105, 73011 Chambéry cedex
Et

La société TDMI — 54 cours Saint André — 38800 PONT DE CLAIX



L’incidence financiere résultant de la modification n°1 est de 17 511 euros HT et porte le montant du marché a
1 447 386,80 euros HT, soit une augmentation de 1,2%.
ARTICLE 2°:

Il est fait approbation des termes de la présente modification de marché n°1.

ARTICLE 3°

L’autorisation du Maire ou de son représentant habilité, a signer cette modification de marché ainsi que tout
document y afférent.

ARTICLE 4° :

La présente décision peut étre contestée dans un délai de 2 mois a compter de son affichage ou de sa
publication en déposant un recours auprés du Tribunal Administratif de Grenoble. Le tribunal administratif peut
étre saisi par I'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site www.telerecours.fr

Dans ce méme délai, la présente décision peut faire I'objet d’'un recours gracieux auprés du Maire (par lettre avec
Accusé Réception). Cette démarche suspend le délai de recours contentieux. Toutefois, ce recours gracieux n’est
pas suspensif de la présente décision et le silence de l'autorité territoriale gardé pendant deux mois a compter de
la réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.

ARTICLE 5 :

La présente décision valant délibération sera soumise aux formalités prévues a larticle L.2122-23 du code

général des collectivités territoriales.

Fait a Chambéry,

Signaturenumerique le:
Par :¥artin Noblecal
Adjoint au Maire arge de la commande publique, 'administration générale,
I'évaluation et Finnovation des politiques publiques


http://www.telerecours.fr/

Accusé de réception - contrbéle de légalité

Nature de l'acte : Décision Marchés
Numeéro attribué a 'acte : DDM-2022-204
Objet de l’'acte : MODIFICATION N°1 DU LOT 2 GROS CEUVRE DU MARCHE 2130

GROUPE SCOLAIRE
VERT BOIS-DEMOLITION ET RECONSTRUCTION D'UNE ECOLE NEUVE

Théme Préfecture : 1 - Commande Publique 1 - Marchés publics 3 - Dossier d'avenant
Date de ’acte : 05 octobre 2022

Annexe(s) :

Identifiant de télétransmission : 073-217300656-20221005-lmc1H28166H1-AR
Identifiant unique de ’acte : Imc1H28166H1

Date de transmission en Préfecture : 06 octobre 2022

Date de réception en Préfecture : 06 octobre 2022

Publication : du 07 octobre 2022 au 07 décembre 2022




		2022-10-05T09:42:09+0200
	Chambéry
	Martin Noblecourt a211a9c16289e63dfea42329a796ff673f64ffa3
	Adjoint au Maire en charge de la commande publique, l’administration générale, l'évaluation et l’innovation des politiques publiques




