
REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE CHAMBERY
Département de la Savoie

DECISION DU MAIRE N° DDM-2023-273

En application des articles L. 2122-22 et L.2122-23
du code général des collectivités territoriales

MODIFICATION N°5 DU LOT 17 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION DU MARCHE 
CONSTRUCTION DU STADE, PARKING ET ABORDS - 2001

Pour la passation de la modification n°5 du lot 17 plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation du 
marché n°2001 de travaux de construction du stade, parking et abords - AOO

EN CONSEQUENCE : 

Le Maire de la Ville de CHAMBERY,

Vu les articles L.2122-22, alinéa 4 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique et notamment les articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5,

Vu la délibération n°DCM-2020-117 du 17 juillet 2020 relative aux délégations du conseil municipal au maire,

Vu la délibération n°DCM-2023-089 du 15 mai 2023 relative à l’actualisation des délégations du conseil municipal 
au maire,

Vu les délibérations annuelles relatives à la dette et les emprunts, 

Considérant que la Ville de Chambéry a conclu le 21 janvier 2021 un marché de travaux de plomberie, 
sanitaire, chauffage, ventilation dans le cadre des travaux de construction du stade, parking et abords avec la 
société PIERRE STREIFF pour un montant initial de 1 250 000 € HT, décomposé comme suit

Tranche ferme : 1 189 984,52 € dont 102 511,92 € pour le parking,
Tranche optionnelle : 60 015,48 €.

Considérant que la modification de marché n°1, notifiée le 20 juin 2022 pour un montant de – 22 087,91 € HT (-
21 165,33 € HT pour la tranche ferme et – 922,58 € HT pour la tranche optionnelle), a pour objet des 
suppressions et des modifications de travaux.

Considérant que la modification de marché n°2, notifiée le 14 décembre 2022 pour un montant de 5 298,32 € HT 
(tranche ferme), concerne l’ajout de 12 siphons de sols et la suppression de 2 chauffe eaux dans le local de 
stockage sous gradins.

Considérant que la modification de marché n°3, notifiée le 31 mars 2023 pour un montant de 3 752,12 € HT 
(tranche ferme), a pour objet l’ajout de 2 siphons de sols devant la petite salle de réception et d’un siphon de sol 
compatible auto-laveuse.

Considérant que la modification de marché n°4, notifiée le 10 juillet 2023 pour un montant de 3 499,96 € HT 
(tranche ferme), concerne la fourniture et le remplacement des filtres des CTA.

Considérant que la présente modification de marché a pour objet des modifications des travaux : 
Création de deux points d’eau chaude pour les buvettes du R+2,
Ajout de flocage coupe feu 1 heure de la gaine d’extraction de l’office cuisine, travaux modificatifs en lien 
avec une optimisation la GTB et des économies d’énergie,
Suppression de deux chauffe-eau de 50L décrit dans la modification n°2 suivant FTM32V2 mais non 
comptabilisé financièrement dans la modification n°°2



Pose d’un sous compteur d’eau potable pour l’exploitant du parking.

DECIDE : 

ARTICLE 1er : 

La passation de la modification de marché n°5 relative au lot 17 plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation 
du marché n°2001 Travaux de construction du stade, parking et abords -AOO, conclue,

Entre la Ville de CHAMBERY, Hôtel de Ville, B.P. 11105, 73011 CHAMBERY CEDEX

Et la société PIERRE STREIFF, 21 rue de Brotterode – BP8 – 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX

Pour un montant HT de 40 725,78 € soit une plus-value de 2,5 % pour l’ensemble des modifications de marché 
par rapport au montant du marché initial, toutes tranches confondues. 

ARTICLE 2°:

Il est fait approbation des termes de la présente modification de marché n°5.

ARTICLE 3°:

L’autorisation du Maire ou de son représentant habilité, à signer cette modification de marché ainsi que tout 
document y afférent."

ARTICLE 4 :

La présente décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de son affichage ou de sa 
publication en déposant un recours auprès du Tribunal Administratif de Grenoble. Le tribunal administratif peut 
être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site www.telerecours.fr

Dans ce même délai, la présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Maire (par lettre avec 
Accusé Réception). Cette démarche suspend le délai de recours contentieux. Toutefois, ce recours gracieux n’est 
pas suspensif de la présente décision et le silence de l’autorité territoriale gardé pendant deux mois à compter de 
la réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.

ARTICLE 5 : 

La présente décision valant délibération sera soumise aux formalités prévues à l’article L.2122-23 du code 
général des collectivités territoriales.

Fait à Chambéry,

#signature#

http://www.telerecours.fr/
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