
REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE CHAMBERY
Département de la Savoie

DECISION DU MAIRE N° DDM-2024-011

En application des articles L. 2122-22 et L.2122-23
du code général des collectivités territoriales

MODIFICATION N°1 DU LOT 06 CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS - FAUX PLAFONDS DU MARCHE 
TRAVAUX DE RENOVATION DE LOCAUX EXISTANTS EN UN POLE FAMILLE ET UNE MAISON DE 

SERVICES PUBLICS - 2225

Pour la passation de la modification n°1 du lot 06 cloisons – doublages – plafonds – faux plafonds du 
marché n°2225 de Travaux de rénovation de locaux existants en un pôle famille et une maison de 
services publics.

EN CONSEQUENCE : 

Le Maire de la Ville de CHAMBERY,

Vu les articles L.2122-22, alinéa 4 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique et notamment les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1°,

Vu la délibération n°DCM-2020-117 du 17 juillet 2020 relative aux délégations du conseil municipal au maire,

Vu la délibération n°DCM-2023-089 du 15 mai 2023 relative à l’actualisation des délégations du conseil municipal 
au maire,

Vu les délibérations annuelles relatives à la dette et les emprunts, 

Considérant que la Ville de Chambéry a conclu le 06 octobre 2022 un marché de travaux de cloisons –
doublages – plafonds – faux plafonds dans le cadre des travaux de rénovation de locaux existants en un pôle 
famille et une maison de services publics avec la société ALBERT & RATTIN.

Considérant que la présente modification de marché a pour objet une adaptation du chantier : la modification du 
faux plafond du local technique pour faciliter la maintenance.

DECIDE : 

ARTICLE 1er : 

La passation de la modification de marché n°1 relative au lot 06 cloisons – doublages – plafonds – faux 
plafonds du marché n°2225 de Travaux de rénovation de locaux existants en un pôle famille et une maison de 
services publics

Entre la Ville de CHAMBERY, Hôtel de Ville, B.P. 11105, 73011 CHAMBERY CEDEX

Et la société ALBERT & RATTIN, chemin du Chanay – 73190 SAINT BALDOPH

Pour un montant HT de 707 € HT, soit une plus-value de 0,57 % par rapport au montant du marché initial. Le 
nouveau montant du marché s’élève donc à 124 136,30 € HT.



ARTICLE 2°:

Il est fait approbation des termes de la présente modification de marché n°1.

ARTICLE 3 :

L’autorisation du Maire ou de son représentant habilité, à signer cette modification de marché ainsi que tout 
document y afférent."

ARTICLE 4 :

La présente décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de son affichage ou de sa 
publication en déposant un recours auprès du Tribunal Administratif de Grenoble. Le tribunal administratif peut 
être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site www.telerecours.fr

Dans ce même délai, la présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Maire (par lettre avec 
Accusé Réception). Cette démarche suspend le délai de recours contentieux. Toutefois, ce recours gracieux n’est 
pas suspensif de la présente décision et le silence de l’autorité territoriale gardé pendant deux mois à compter de 
la réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.

ARTICLE 5 : 

La présente décision valant délibération sera soumise aux formalités prévues à l’article L.2122-23 du code 
général des collectivités territoriales.

Fait à Chambéry,

#signature#

http://www.telerecours.fr/
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