



REPUBLIQUE FRANCAISE  
**MAIRIE DE CHAMBERY**  
Département de la Savoie

DECISION DU MAIRE N° DDM-2023-110

En application des articles L. 2122-22 et L.2122-23  
du code général des collectivités territoriales

MODIFICATION N°1 DU LOT 1 GENIE CIVIL DU MARCHE 2222 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AVENUE  
DES DUCS DE SAVOIE, DU QUAI SENATEUR BORREL ET DU QUAI CHARLES RAVET

Pour la passation de la modification n°1 du lot 1 génie civil du marché n°2222 de Travaux  
d'aménagement de l'avenue des ducs de Savoie, du quai sénateur Borrel et du quai Charles Ravet.

EN CONSEQUENCE :

Le Maire de la Ville de CHAMBERY,

Vu les articles L.2122-22, alinéa 4 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique et notamment les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1°,

Vu la délibération n°DCM-2020-117 du 17 juillet 2020 relative aux délégations du conseil municipal au maire,

Vu les délibérations annuelles relatives à la dette et les emprunts,

Considérant que la Ville de Chambéry, coordonnateur du groupement de commandes Ville de Chambéry /  
Communauté d'agglomération Grand Chambéry, a conclu le 21 juillet 2022 un marché de travaux de génie civil  
dans le cadre des travaux d'aménagement de l'avenue des Ducs de Savoie, du quai Sénateur Borrel et du quai  
Charles Ravet avec le groupement momentané d'entreprises GUINTOLI SAS / EHTPS SAS.

Considérant que le montant initial du marché pour la partie Ville de Chambéry est de 208 715,50 € HT.

Considérant que la présente modification de marché a pour objet l'intégration de prix nouveaux dans le bordereau  
des prix unitaires, des travaux supplémentaires apparus en cours de chantier réalisés pour le compte de la Ville  
de Chambéry et des réductions significatives de quantités sur la libération des emprises, les terrassements et la  
pose de mobilier.

DECIDE :

ARTICLE 1<sup>er</sup> :

La passation de la modification de marché n°1 relative au lot 1 génie civil du marché n°2222 Travaux  
d'aménagement de l'avenue des Ducs de Savoie, du quai Sénateur Borrel et du quai Charles Ravet, conclue,

Entre la Ville de CHAMBERY, Hôtel de Ville, B.P. 11105, 73011 CHAMBERY CEDEX

Et le groupement d'entreprises GUINTOLI SAS / EHTP SAS, 385 route de la Peyrouse - 73800 LA CHAVANNE

Pour un montant HT de 18 297 € soit une plus-value de 8,77 % par rapport au montant du marché initial pour la  
partie Ville de Chambéry.

ARTICLE 2°:

Il est fait approbation des termes de la présente modification de marché n°1.

ARTICLE 3 :

L'autorisation du Maire ou de son représentant habilité, à signer cette modification de marché ainsi que tout document y afférent."

ARTICLE 4 :

La présente décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de son affichage ou de sa publication en déposant un recours auprès du Tribunal Administratif de Grenoble. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

Dans ce même délai, la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Maire (par lettre avec Accusé Réception). Cette démarche suspend le délai de recours contentieux. Toutefois, ce recours gracieux n'est pas suspensif de la présente décision et le silence de l'autorité territoriale gardé pendant deux mois à compter de la réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.

ARTICLE 5 :

La présente décision valant délibération sera soumise aux formalités prévues à l'article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales.

Fait à Chambéry,

Signature numérique le : 09/05/2023

Par : Martin Noblecourt

Adjoint au Maire en charge de la commande publique, l'administration générale, l'évaluation et l'innovation des politiques publiques

## Accusé de réception - contrôle de légalité

Nature de l'acte : **Décision Marchés**

Numéro attribué à l'acte : **DDM-2023-110**

Objet de l'acte : **MODIFICATION N° 1 DU LOT 1 GENIE CIVIL DU MARCHE 2222  
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AVENUE DES DUCS DE SAVOIE, DU  
QUAI SENATEUR BORREL ET DU QUAI CHARLES RAVET**

Thème Préfecture : **1 - Commande Publique 1 - Marchés publics 3 - Dossier d'avenant**

Date de l'acte : **09 mai 2023**

Annexe(s) :

Identifiant de télétransmission : **073-217300656-20230509-lmc1H29306H1-AR**

Identifiant unique de l'acte : **lmc1H29306H1**

Date de transmission en Préfecture : **17 mai 2023**

Date de réception en Préfecture : **17 mai 2023**

Publication : **du 17 mai 2023 au 17 juillet 2023**